

## **Veröffentlichung von Beschlüssen des Hauptausschusses der Motorradstadt Zschopau**

Der Hauptausschuss der Motorradstadt Zschopau fasste im öffentlichen Teil seiner Sitzung am 13.10.2021 folgende Beschlüsse:

### **Beschluss Nr. 41**

Der Hauptausschuss der Motorradstadt Zschopau beschließt die Annahme von Geldspenden in Höhen von 200,00 €.

Zuwender: Volksbank Mittleres Erzgebirge

Betrag: 200,00 €

Datum: 08.09.2021

Zweck: Förderung der Erziehung

### ***Abstimmungsergebnis:***

***12 Ja-Stimmen; keine Nein-Stimmen; keine Stimmenthaltungen; 1 Befangenheit***

### **Beschluss Nr. 42**

Der Hauptausschuss der Motorradstadt Zschopau beschließt die Verwendung von Mitteln zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 36.700,00 € für die Errichtung des Festplatzes im OT Krumhermersdorf aus der Liquidität zu 20.000,00 € auf das Budget des Straßenunterhaltes 54.10.01.000/422110 und zu 16.700,00 € auf die Maßnahme Festplatz 11.13.02.650/1001.

### ***Abstimmungsergebnis:***

***10 Ja-Stimmen; keine Nein-Stimmen; 3 Stimmenthaltungen***

### **Information zum Beschluss:**

*Die Maßnahme "Errichtung eines Festplatzes im OT Krumhermersdorf" verzeichnet zum aktuellen Stand ein Defizit zum ursprünglichen Ansatz/verfügbaren Budget von 36.700,00 €. Diese Mehrkosten konnten nicht innerhalb des Budgets 600 abgedeckt werden. Daher werden die Mehrkosten nunmehr nachträglich als überplanmäßige Ausgaben angemeldet. Die Kostensteigerungen, konnten vollumfänglich erst abschließend mit der Schlussabrechnung der beauftragten Gewerke durch nunmehr feststehende Mengen und Massen ermittelt werden. Diese belaufen sich wie folgt:*

- 1. rund 19.900,00 € gestiegene Baukosten im Vergleich zum Baubeschluss durch Umverlegung des Platzes an die westliche Seite. Dadurch machte sich eine veränderte technologische Ausführung erforderlich, sowie die zwangsweise Änderung der Anschlusslösung an das Entwässerungssystem (Sonderkosten Anschluss ZWA Regenentwässerung) und Zusatzarbeiten Brandschutz im Gebäude "de Schul" für die Zuleitungen TW und ELT, die in der Ausschreibung nicht von Beginn an berücksichtigt waren.*
- 2. rund 16.300 € gestiegene Planungskosten durch Anpassung des Planungshonorars auf Stand akt. Kostenberechnung sowie zusätzliche Planungsleistungen HLS und Gutachten für die Entwässerung (Versickerungsgutachten, Bauantrag und wasserrechtliche Einleitgenehmigung).*

*Während der Bauzeit wurden mögliche Einsparungen stets im Blick behalten, diese konnten die nun vorliegenden Mehrkosten auch im Hinblick auf die allgemein gestiegenen Baupreise jedoch nicht decken. Die aus der Liquidität entnommenen Mittel in Höhe von 36.700,00 € fließen folgenden Haushaltsstellen zu:*

- 20.000,00 € auf das Budget des Straßenunterhaltes 54.10.01.000/422110*
- 16.700,00 € auf die Maßnahme Festplatz 11.13.02.650/1001*