
01 Baufeldfreimachung, Grobbaugrube Mo, 01.08.22 Fr, 27.09.24 544 Tage1
Vorbereitung, Schadenskartierung,
Entsorgungskonzept, Schachtscheine

Mo, 01.08.22 Fr, 26.08.22 20 Tage1.1

Bauzaun Di, 23.08.22 Fr, 16.08.24 498 Tage1.2
Bauzaun Restbereiche So, 18.08.24 Fr, 27.09.24 30 Tage1.3
Grobbaugrube Mi, 24.08.22 Di, 25.10.22 44 Tage1.4
Nahwärmeleitung Di, 27.09.22 Fr, 11.11.22 32 Tage1.5
02 Gerüstarbeiten Mo, 03.04.23 Fr, 27.09.24 373 Tage2
Werkstattzeichnung, Statik Mo, 03.04.23 Fr, 14.04.23 8 Tage2.1
Gerüst EG in ca. 3 Teilabschnitten Mi, 19.04.23 Fr, 28.06.24 298 Tage2.2
Gerüst OG in ca. 3 Teilabschnitten Di, 30.05.23 Fr, 14.06.24 262 Tage2.3
Gerüst Innenhof in ca. 2-3 TA Mo, 08.05.23 Sa, 08.06.24 271 Tage2.4

Innengerüste TH/Trock.B. in Teilabschnitten Mo, 01.07.24 Fr, 27.09.24 65 Tage2.5

03 Rohbauarbeiten Do, 27.10.22 Fr, 25.10.24 501 Tage3
BE Container/ WC Do, 27.10.22 Fr, 25.10.24 501 Tage3.1
Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten Do, 27.10.22 Fr, 02.12.22 25 Tage3.2
Fundamente Gründung, Bodenplatte Mo, 07.11.22 Fr, 31.03.23 103 Tage3.3
Grundleitungen Mo, 07.11.22 Fr, 27.01.23 58 Tage3.4
Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke E0 Mo, 20.03.23 Fr, 16.06.23 59 Tage3.5
Mauerwerk, Betonarbeiten, E1 Di, 30.05.23 Fr, 21.07.23 38 Tage3.6
Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau Do, 06.07.23 Fr, 11.08.23 27 Tage3.7
BE Teilrückbau Rohbau Mo, 14.08.23 Fr, 25.08.23 10 Tage3.8
Restarbeiten Rohbau Mo, 14.08.23 Do, 14.09.23 24 Tage3.9
Außenentwässerung Teil1 nord Di, 03.01.23 Do, 09.02.23 28 Tage3.10
Außenentwässerung/ Erschließung süd Mo, 23.01.23 Fr, 24.02.23 25 Tage3.11
Restarbeiten Ausmauerungen Di, 20.02.24 Fr, 01.03.24 9 Tage3.12
Restarbeiten Sockeldämmung/ Abdichtung Di, 02.04.24 Do, 25.04.24 18 Tage3.13
04 Stahlbau, Schlosserarbeiten Mo, 05.06.23 Do, 12.12.24 384 Tage4
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn.
Klärung Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage4.1

Werkstattzeichn., Grobaufmaß,
Materialbestellung

Mo, 12.06.23 Fr, 30.06.23 15 Tage4.2

Prüfstatik ca. 4 Wo. Mo, 03.07.23 Mo, 31.07.23 21 Tage4.3
Feinaufmaß, Fertigung+Beschichtung Mo, 03.07.23 Fr, 25.08.23 40 Tage4.4
Montage Dachträger Mo, 28.08.23 Fr, 08.09.23 10 Tage4.5
Montage Ergänzungsbauteile Mo, 28.08.23 Fr, 22.09.23 20 Tage4.6
Fertigung+ Montage Geländer TH Do, 22.02.24 Fr, 26.04.24 45 Tage4.7
Beschichtung Geländer TH Di, 03.09.24 Fr, 20.09.24 14 Tage4.8
Montage Handläufe Di, 08.10.24 Do, 24.10.24 13 Tage4.9
05 Zimmererarbeiten Mo, 07.08.23 Fr, 25.10.24 308 Tage5
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn.
Klärung Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage5.1

Werkstattzeichn., Feinstatik, Aufmaß, Mat. Mo, 07.08.23 Fr, 25.08.23 15 Tage5.2
Prüfstatik ca. 2-4 Wo. Mo, 28.08.23 Fr, 15.09.23 15 Tage5.3
Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Süd Mo, 11.09.23 Fr, 06.10.23 19 Tage5.4
Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/
N.Shed

Mo, 25.09.23 Do, 26.10.23 23 Tage5.5

Dachkonstruktion, Kerto Saal Di, 26.09.23 Do, 09.11.23 31 Tage5.6
Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Fr, 24.11.23 36 Tage5.7
Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Do, 07.12.23 45 Tage5.8
Zimmerer Fassade Innenhof Di, 14.11.23 Fr, 12.01.24 40 Tage5.9
Zimmerer Fassade ab Süd bis Ost Di, 14.11.23 Do, 21.03.24 89 Tage5.10
Fassade Nord - West Mo, 08.01.24 Fr, 12.04.24 68 Tage5.11
Restarbeite, EG - ohne Fassadengerüst Mo, 08.04.24 Do, 16.05.24 27 Tage5.12
06 Dachdecker/ Dachklempner Mo, 13.11.23 Fr, 13.09.24 211 Tage6
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn.
Klärung

Mo, 13.11.23 Fr, 17.11.23 5 Tage6.1

Werkstattzeichn. SHED, Aufmaß, Mat. Best,
Statik

Mo, 13.11.23 Fr, 24.11.23 9 Tage6.2

Prüfstatik ca. 2 Wo. Mo, 27.11.23 Fr, 08.12.23 10 Tage6.3
Fertigung- Montage Shed Mo, 27.11.23 Fr, 02.02.24 47 Tage6.4
Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise Mo, 13.11.23 Fr, 24.11.23 9 Tage6.5
Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Süd+Ost Mo, 13.11.23 Fr, 26.04.24 114 Tage6.6
Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite
Nord-West Mo, 13.11.23 Mo, 20.05.24 127 Tage6.7

bauzeitl. Entwässerung herstellen Mo, 13.11.23 Do, 30.11.23 13 Tage6.8
Sekurantensystem Di, 23.04.24 Fr, 10.05.24 12 Tage6.9
Entwässerung/ Fallrohre Mo, 04.12.23 Mo, 03.06.24 92 Tage6.10
07 Fenster-u. Metallbauarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 19.12.24 345 Tage7
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn.
Klärung Mo, 07.08.23 Do, 24.08.23 14 Tage7.1

Werkstattzeichn, Aufmaß, Mat. Bestellung Mo, 07.08.23 Do, 31.08.23 19 Tage7.2
Fertigung Fr, 01.09.23 Fr, 20.10.23 35 Tage7.3
Kunststoffenster Di, 28.11.23 Do, 29.02.24 65 Tage7.4
Trakt Süd, SeiteOst, West OG Mo, 19.02.24 Fr, 01.03.24 10 Tage7.5
Metallbau Eingangsfassade EG Mo, 04.03.24 Di, 12.03.24 7 Tage7.6
Metallbau Innenhof Mo, 11.03.24 Mi, 20.03.24 8 Tage7.7
Fensterbretter Mo, 26.02.24 Fr, 01.03.24 5 Tage7.8
Türblätter/ Restarbeiten/ Justage Mo, 30.09.24 Fr, 18.10.24 14 Tage7.9
08 Innentüren, RS Elemente Di, 21.05.24 Do, 23.01.25 172 Tage8
Werkstattzeichnung Mo, 15.07.24 Do, 01.08.24 14 Tage8.1
Innentüren Zargen Mo, 29.07.24 Fr, 15.11.24 68 Tage8.2
Türblätter Mo, 09.12.24 Do, 19.12.24 9 Tage8.3
RS Türelemente Bodeneinstandsprofile,
TRAV-UK Profil

Di, 21.05.24 Fr, 31.05.24 9 Tage8.4

RS Türelemente Blendrahmen Mo, 23.09.24 Fr, 27.09.24 5 Tage8.5
RS-Vorhang Mo, 23.09.24 Fr, 27.09.24 5 Tage8.6
Glas, Restarbeiten Mo, 09.12.24 Do, 23.01.25 31 Tage8.7
09 Akustikverkleidung Saal Mo, 02.09.24 Fr, 20.12.24 77 Tage9
Wände/ Decke UK Mo, 02.09.24 Mo, 21.10.24 35 Tage9.1
Akustikverkleidung Saal Mo, 21.10.24 Fr, 06.12.24 33 Tage9.2
Akustikverkleidung Tagungsraum Di, 10.12.24 Fr, 20.12.24 9 Tage9.3
10 Putzarbeiten Mo, 04.03.24 Do, 10.10.24 153 Tage10
Vorbereitung Trocknung/ abschnittsweise Mo, 04.03.24 Fr, 19.04.24 33 Tage10.1
Vorbereitung Putzschienen, abkleben-
Südtrakt Mo, 11.03.24 Fr, 15.03.24 5 Tage10.2

Putzarbeiten EG Südtrakt Mo, 18.03.24 Fr, 05.04.24 13 Tage10.3
Putzarbeiten EG/ OG West Mo, 15.04.24 Fr, 26.04.24 10 Tage10.4
TH1 Mo, 15.04.24 Do, 18.04.24 4 Tage10.5
Putzarbeiten EG Ost/ h. Bühne Mo, 22.04.24 Fr, 03.05.24 9 Tage10.6
Putzarbeiten OG Ost Mo, 22.04.24 Fr, 03.05.24 9 Tage10.7
Putzarbeiten EG Nordseite Saal/ Bühne Mo, 06.05.24 Fr, 24.05.24 13 Tage10.8
Dünnputz OG-Dachraum (nach Bedarf) Di, 21.05.24 Fr, 07.06.24 14 Tage10.9
2.Lage, nachträglich, in A. Bauablauf 5AT Mo, 15.07.24 Do, 10.10.24 63 Tage10.10
11 Trockenbauarbeiten Mo, 25.03.24 Fr, 11.10.24 139 Tage11
Wände Rohinstallation EG Mo, 25.03.24 Fr, 26.04.24 23 Tage11.1
Wände Rohinstallation OG Mo, 22.04.24 Sa, 18.05.24 18 Tage11.2
UK Dach/ Decke abschnittsweise mit
Unterbrechnungen Mo, 29.04.24 Fr, 19.07.24 57 Tage11.3

Dachbekleidung Foyer Mo, 15.07.24 Fr, 02.08.24 15 Tage11.4
Wände/ Dachbekleidung GK- OG Mo, 17.06.24 Fr, 02.08.24 35 Tage11.5
Wände/ Decken GK- EG abschnittsweise Mo, 03.06.24 Fr, 16.08.24 55 Tage11.6
12 Estricharbeiten Mo, 22.07.24 Fr, 20.09.24 45 Tage12
Estrich EG Südtrakt Mo, 22.07.24 Fr, 26.07.24 5 Tage12.1
Estricharbeiten OG Ost Mo, 22.07.24 Fr, 02.08.24 10 Tage12.2
Estricharbeiten OG West Mo, 19.08.24 Fr, 23.08.24 5 Tage12.3
Estrich Foyer Mo, 19.08.24 Fr, 23.08.24 5 Tage12.4
Estrich EG Saal, Bühne Mo, 02.09.24 Fr, 06.09.24 5 Tage12.5
Anschleifen/ Restarbeiten Mo, 19.08.24 Fr, 20.09.24 25 Tage12.6
13 Fliesenarbeiten Mo, 19.08.24 Fr, 29.11.24 72 Tage13
Trakt Süd, sonstige/ Kü./ Umkleiden Mo, 19.08.24 Fr, 04.10.24 34 Tage13.1
Foyer Mo, 21.10.24 Mo, 11.11.24 15 Tage13.2
Flure, Treppenhäuser Mo, 07.10.24 Mi, 30.10.24 18 Tage13.3
Restarbeiten, Anarbeitung Zargen Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24 5 Tage13.4
14 Maler- u Bodenlegerarbeiten Mo, 16.09.24 Do, 19.12.24 66 Tage14
Foyer Spachtel, Bühne Maler Mo, 16.09.24 Fr, 25.10.24 29 Tage14.1
Trakt Süd-Maler Mo, 28.10.24 Do, 21.11.24 17 Tage14.2
Trakt West/ OG, Tagungsraum-Maler Mo, 18.11.24 Fr, 13.12.24 19 Tage14.3
Linoleum Mo, 25.11.24 Do, 19.12.24 19 Tage14.4
15 Do, 23.01.25 Fr, 24.01.25 2 Tage15

Do, 23.01.25 Fr, 24.01.25 2 Tage15.1
Do, 23.01.25 Fr, 24.01.25 2 Tage15.2

16 Parkettlegerlegerarbeiten Mo, 02.12.24 Fr, 24.01.25 37 Tage16
Tagungsraum/ Bühne Mo, 02.12.24 Di, 07.01.25 24 Tage16.1
Saal Mo, 30.12.24 Fr, 24.01.25 19 Tage16.2

17
18
19
20

20 Einrichtung Möblierung, abschnittsweise
nach Baufortschritt Di, 31.12.24 Do, 27.03.25 62 Tage21

21 Videoleinwand Di, 31.12.24 Fr, 24.01.25 18 Tage22
22 Trennvorhang Saal Mo, 05.06.23 Do, 30.01.25 416 Tage23
Vorbereitung/ Planübergabe Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage23.1
Werkstattzeichn., Voraufmaß, T. Klärung So, 11.06.23 Fr, 07.07.23 20 Tage23.2
Montage Konsolen Mo, 04.09.23 Fr, 22.09.23 15 Tage23.3
Montage Behang, in Abh. Baufortschritt Mo, 25.11.24 Do, 30.01.25 46 Tage23.4
23 Baureinigung Di, 11.02.25 Fr, 28.02.25 14 Tage24
div. Ausstattung, Sonnenschutz etc. Mo, 13.01.25 Do, 06.02.25 19 Tage25
Restarbeiten Mo, 16.12.24 Fr, 11.04.25 82 Tage26
Abnahmen Mo, 16.12.24 Fr, 11.04.25 82 Tage27

28
29
30

30 Nahwärmeleitung/ Bauwasser Mo, 01.08.22 Fr, 16.06.23 91 Tage31
31  Heizungs-u. Sanitäranlage, Löschwasserl. Mo, 18.12.23 Do, 28.11.24 238 Tage32
Rohbau Rohleitungen u. Technikraum Di, 02.01.24 Do, 09.05.24 89 Tage32.1
Montage u. Inbetriebnahme Bauwärme Mo, 18.12.23 Fr, 05.01.24 12 Tage32.2
FB Heizung EG Südtrakt Mo, 13.05.24 Fr, 17.05.24 5 Tage32.3
FB Heizung OG Ost Mo, 13.05.24 Fr, 24.05.24 9 Tage32.4
FB Heizung OG West Mo, 03.06.24 Fr, 07.06.24 5 Tage32.5
FB Heizung EG Foyer, Nordseite, Saal, Bühne Mo, 27.05.24 Fr, 14.06.24 15 Tage32.6
Komplettierung Di, 20.08.24 Do, 28.11.24 70 Tage32.7
32 Lufttechnische Anlage Mo, 07.08.23 Mo, 13.01.25 359 Tage33
Werkstattplanung/techn. Klärung/Mat.
Bestellung Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage33.1

Lieferfrist Mo, 14.08.23 Fr, 06.10.23 39 Tage33.2
Rohmontage Kanäle/ Zentralgeräte Mo, 09.10.23 Do, 04.04.24 122 Tage33.3
Rohmontage Kanäle Saal Mo, 18.03.24 Fr, 24.05.24 45 Tage33.4
Lieferung/Einbau Zentralgeräte Di, 17.10.23 Do, 19.10.23 3 Tage33.5
Komplettierung Luftausläss Mo, 26.08.24 Do, 19.12.24 81 Tage33.6
Inbetriebnahme Di, 07.01.25 Mo, 13.01.25 5 Tage33.7
33 - Küche Di, 29.10.24 Fr, 29.11.24 22 Tage34

353637383940
40 Baustrom Mo, 01.08.22 Mi, 27.03.24 417 Tage41
41 Blitzschutz- u. Erderanlagen Do, 27.10.22 Fr, 28.06.24 293 Tage42
42 Elektroinstallationen Mo, 12.02.24 Fr, 20.12.24 217 Tage43
Rohinstallation Wände vor Putz EG-süd,
(teilw. Leerohre) Mo, 12.02.24 Fr, 01.03.24 15 Tage43.1

Rohinstallation Wände vor Putz EG+OG West Mo, 26.02.24 Fr, 22.03.24 20 Tage43.2

Rohinstallation Wände vor Putz EG+OG Ost+
Bühne, Potentialausgleich- Erder Träger UP Mo, 18.03.24 Fr, 12.04.24 18 Tage43.3

Trassen und Leitungswege (W/ De) Mo, 19.02.24 Fr, 12.04.24 38 Tage43.4
Bodenkanäle- Boden Saal/ Bühne/ sonstige Mo, 29.04.24 Fr, 24.05.24 17 Tage43.5
Teilfreischaltung Baustrom Mo, 04.03.24 Do, 28.03.24 19 Tage43.6
Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen Mo, 18.03.24 Do, 27.06.24 69 Tage43.7
Installation Saal, Vorwand/ Decke Mo, 01.07.24 Do, 22.08.24 39 Tage43.8
Fertigstellung mit Endmontagen-
abschnittsweise

Mo, 07.10.24 Fr, 20.12.24 53 Tage43.9

Inbetriebnahmen/ Abnahmen Übergaben Di, 26.11.24 Fr, 20.12.24 19 Tage43.10
43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz Mo, 26.02.24 Fr, 08.11.24 136 Tage44
46 Aufzugsanlagen Do, 27.10.22 Fr, 27.09.24 60 Tage45

46
50 Freianlagen/ Erschließung/ Entw. Mo, 09.01.23 Fr, 16.06.23 46 Tage47
51 Freianlagen Mo, 23.09.24 Fr, 11.04.25 139 Tage48
Innenhof- i. Abhängigkeit Baufortschritt/
Abrüstung - mit Vegetation

Mo, 23.09.24 Fr, 18.10.24 19 Tage48.1

Freianlagen Beginn Seite Süd (i.A.
Baufortschritt/ Abr.)

Mo, 23.09.24 Fr, 25.10.24 24 Tage48.2

Entwässerung Süd/Ost+ FA- Inbetriebnahme Mo, 30.09.24 Fr, 25.10.24 19 Tage48.3
Freianlagen Seite Ost Mo, 14.10.24 Fr, 13.12.24 43 Tage48.4
Freianlagen Seite Nord Mo, 09.12.24 Fr, 07.03.25 62 Tage48.5
Freianlagen Seite West, Eingangsbereich Mo, 11.11.24 Fr, 17.01.25 46 Tage48.6
Fertigstellung Fluchtausgänge u. Zugänge-
frei begehbar) Mo, 20.01.25 Di, 21.01.25 2 Tage48.7

Restarbeiten (Fluchtwege, Zugänge, Zufahrt
sind frei begehbar zu halten)

Mo, 20.01.25 Fr, 11.04.25 60 Tage48.8

Freianlagen AG Vegetationsflächen Mo, 10.03.25 Fr, 01.08.25 100 Tage49
Pflanzarbeiten, Vegetation Mo, 10.03.25 Fr, 02.05.25 37 Tage49.1
Fertigstellungspflege Mo, 07.04.25 Fr, 01.08.25 80 Tage49.2

50
51
52
53
54
55
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01 Baufeldfreimachung, Grobbaugrube

Vorbereitung, Schadenskartierung, Entsorgungskonzept, Schachtscheine

Bauzaun

Bauzaun Restbereiche

Grobbaugrube

Nahwärmeleitung
02 Gerüstarbeiten

Werkstattzeichnung, Statik

Gerüst EG in ca. 3 Teilabschnitten

Gerüst OG in ca. 3 Teilabschnitten

Gerüst Innenhof in ca. 2-3 TA

Innengerüste TH/Trock.B. in Teilabschnitten

03 Rohbauarbeiten

BE Container/ WC
Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten

Fundamente Gründung, Bodenplatte

Grundleitungen

Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke E0

Mauerwerk, Betonarbeiten, E1

Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau

BE Teilrückbau Rohbau

Restarbeiten Rohbau

Außenentwässerung Teil1 nord

Außenentwässerung/ Erschließung süd

Restarbeiten Ausmauerungen
Restarbeiten Sockeldämmung/ Abdichtung

04 Stahlbau, Schlosserarbeiten

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn., Grobaufmaß, Materialbestellung

Prüfstatik ca. 4 Wo.
Feinaufmaß, Fertigung+Beschichtung

Montage Dachträger
Montage Ergänzungsbauteile

Fertigung+ Montage Geländer TH
Beschichtung Geländer TH

Montage Handläufe
05 Zimmererarbeiten

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn., Feinstatik, Aufmaß, Mat.
Prüfstatik ca. 2-4 Wo.

Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Süd

Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed

Dachkonstruktion, Kerto Saal
Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise

Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise
Zimmerer Fassade Innenhof

Zimmerer Fassade ab Süd bis Ost
Fassade Nord - West

Restarbeite, EG - ohne Fassadengerüst
06 Dachdecker/ Dachklempner

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn. SHED, Aufmaß, Mat. Best, Statik

Prüfstatik ca. 2 Wo.
Fertigung- Montage Shed

Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise
Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Süd+Ost

Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West

bauzeitl. Entwässerung herstellen
Sekurantensystem

Entwässerung/ Fallrohre Entwässerung/ Fallrohre
07 Fenster-u. Metallbauarbeiten

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn, Aufmaß, Mat. Bestellung
Fertigung

Kunststoffenster
Trakt Süd, SeiteOst, West OG

Metallbau Eingangsfassade EG
Metallbau Innenhof

Fensterbretter
Türblätter/ Restarbeiten/ Justage

08 Innentüren, RS Elemente

Werkstattzeichnung
Innentüren Zargen Innentüren Zargen

Türblätter

RS Türelemente Bodeneinstandsprofile, TRAV-UK Profil

RS Türelemente Blendrahmen
RS-Vorhang

Glas, Restarbeiten
09 Akustikverkleidung Saal

Wände/ Decke UK
Akustikverkleidung Saal

Akustikverkleidung Tagungsraum
10 Putzarbeiten

Vorbereitung Trocknung/ abschnittsweise

Vorbereitung Putzschienen, abkleben- Südtrakt

Putzarbeiten EG Südtrakt
Putzarbeiten EG/ OG West

TH1
Putzarbeiten EG Ost/ h. Bühne
Putzarbeiten OG Ost

Putzarbeiten EG Nordseite Saal/ Bühne
Dünnputz OG-Dachraum (nach Bedarf)

2.Lage, nachträglich, in A. Bauablauf 5AT
11 Trockenbauarbeiten

Wände Rohinstallation EG
Wände Rohinstallation OG

UK Dach/ Decke abschnittsweise mit Unterbrechnungen

Dachbekleidung Foyer
Wände/ Dachbekleidung GK- OG

Wände/ Decken GK- EG abschnittsweise
12 Estricharbeiten

Estrich EG Südtrakt
Estricharbeiten OG Ost

Estricharbeiten OG West
Estrich Foyer

Estrich EG Saal, Bühne
Anschleifen/ Restarbeiten

13 Fliesenarbeiten

Trakt Süd, sonstige/ Kü./ Umkleiden
Foyer

Flure, Treppenhäuser
Restarbeiten, Anarbeitung Zargen

Foyer Spachtel, Bühne Maler
Trakt Süd-Maler

Trakt West/ OG, Tagungsraum-Maler
Linoleum

Tagungsraum/ Bühne
Saal

20 Einrichtung Möblierung, abschnittsweise nach Baufortschritt

21 Videoleinwand
22 Trennvorhang Saal

Vorbereitung/ Planübergabe
Werkstattzeichn., Voraufmaß, T. Klärung

Montage Konsolen
Montage Behang, in Abh. Baufortschritt

23 Baureinigung
div. Ausstattung, Sonnenschutz etc.

Restarbeiten
Abnahmen

30 Nahwärmeleitung/ Bauwasser
31  Heizungs-u. Sanitäranlage, Löschwasserl.

Rohbau Rohleitungen u. Technikraum
Montage u. Inbetriebnahme Bauwärme

FB Heizung EG Südtrakt
FB Heizung OG Ost

FB Heizung OG West
FB Heizung EG Foyer, Nordseite, Saal, Bühne

Komplettierung
32 Lufttechnische Anlage

Werkstattplanung/techn. Klärung/Mat. Bestellung

Lieferfrist
Rohmontage Kanäle/ Zentralgeräte

Rohmontage Kanäle Saal
Lieferung/Einbau Zentralgeräte

Komplettierung Luftausläss
Inbetriebnahme

33 - Küche

40 Baustrom
41 Blitzschutz- u. Erderanlagen

42 Elektroinstallationen

Rohinstallation Wände vor Putz EG-süd, (teilw. Leerohre)

Rohinstallation Wände vor Putz EG+OG West

Rohinstallation Wände vor Putz EG+OG Ost+ Bühne, Potentialausgleich- Erder Träger UP

Trassen und Leitungswege (W/ De)
Bodenkanäle- Boden Saal/ Bühne/ sonstige

Teilfreischaltung Baustrom
Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen

Installation Saal, Vorwand/ Decke

Fertigstellung mit Endmontagen- abschnittsweise

Inbetriebnahmen/ Abnahmen Übergaben
43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz

46 Aufzugsanlagen

50 Freianlagen/ Erschließung/ Entw.

51 Freianlagen
Innenhof- i. Abhängigkeit Baufortschritt/ Abrüstung - mit Vegetation

Freianlagen Beginn Seite Süd (i.A. Baufortschritt/ Abr.)

Entwässerung Süd/Ost+ FA- Inbetriebnahme
Freianlagen Seite Ost

Freianlagen Seite Nord
Freianlagen Seite West, Eingangsbereich

Fertigstellung Fluchtausgänge u. Zugänge- frei begehbar)

Restarbeiten (Fluchtwege, Zugänge, Zufahrt sind frei begehbar zu halten)

Pflanzarbeiten, Vegetation
Fertigstellungspflege

30. KW 31. KW 32. KW 33. KW 34. KW 35. KW 36. KW 37. KW 38. KW 39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44. KW 45. KW 46. KW 47. KW 48. KW 49. KW 50. KW 51. KW 52. KW 1. KW 2. KW 3. KW 4. KW 5. KW 6. KW 7. KW 8. KW 9. KW 10. KW 11. KW 12. KW 13. KW 14. KW 15. KW 16. KW 17. KW 18. KW 19. KW 20. KW 21. KW 22. KW 23. KW 24. KW 25. KW 26. KW 27. KW 28. KW 29. KW 30. KW 31. KW 32. KW 33. KW 34. KW 35. KW 36. KW 37. KW 38. KW 39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44. KW 45. KW 46. KW 47. KW 48. KW 49. KW 50. KW 51. KW 52. KW 1. KW 2. KW 3. KW 4. KW 5. KW 6. KW 7. KW 8. KW 9. KW 10. KW 11. KW 12. KW 13. KW 14. KW 15. KW 16. KW 17. KW 18. KW 19. KW 20. KW 21. KW 22. KW 23. KW 24. KW 25. KW 26. KW 27. KW 28. KW 29. KW 30. KW 31. KW 32. KW 33. KW 34. KW 35. KW 36. KW 37. KW 38. KW 39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44. KW 45. KW 46. KW 47. KW 48. KW 49. KW 50. KW 51. KW 52. KW 1. KW 2. KW 3. KW 4. KW 5. KW 6. KW 7. KW 8. KW 9. KW 10. KW 11. KW 12. KW 13. KW 14. KW 15. KW 16. KW 17. KW 18. KW 19. KW 20. KW 21. KW 22. KW 23. KW 24. KW 25. KW 26. KW 27. KW 28. KW 29. KW 30. KW 31. KW 32. KW
Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Okt 2022 Nov 2022 Dez 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mrz 2023 Apr 2023 Mai 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Okt 2023 Nov 2023 Dez 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mrz 2024 Apr 2024 Mai 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Okt 2024 Nov 2024 Dez 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mrz 2025 Apr 2025 Mai 2025 Jun 2025 Jul 2025 Aug 2025

3. Q 2022 4. Q 2022 1. Q 2023 2. Q 2023 3. Q 2023 4. Q 2023 1. Q 2024 2. Q 2024 3. Q 2024 4. Q 2024 1. Q 2025 2. Q 2025 3. Q 2025
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