
01 Baufeldfreimachung, Grobbaugrube Mo, 01.08.22 Mo, 03.06.24 460 Tage1
Vorbereitung, Schadenskartierung,
Entsorgungskonzept, Schachtscheine

Mo, 01.08.22 Fr, 26.08.22 20 Tage1.1

Bauzaun Di, 23.08.22 Mo, 03.06.24 444 Tage1.2
Grobbaugrube Mi, 24.08.22 Di, 25.10.22 44 Tage1.3
Nahwärmeleitung Di, 27.09.22 Fr, 11.11.22 32 Tage1.4
02 Gerüstarbeiten Mo, 03.04.23 Do, 30.05.24 287 Tage2
Werkstattzeichnung, Statik Mo, 03.04.23 Fr, 14.04.23 8 Tage2.1
Gerüst EG in ca. 3 Teilabschnitten Mi, 19.04.23 Fr, 24.05.24 273 Tage2.2
Gerüst OG in ca. 3 Teilabschnitten Di, 30.05.23 Fr, 17.05.24 243 Tage2.3
Gerüst Innenhof in ca. 2-3 TA Mo, 08.05.23 Fr, 03.05.24 248 Tage2.4

Innengerüste TH/Putz in Teilabschnitten Mo, 20.11.23 Do, 30.05.24 130 Tage2.5

03 Rohbauarbeiten Do, 27.10.22 Fr, 31.05.24 397 Tage3
BE Container/ WC Do, 27.10.22 Fr, 31.05.24 397 Tage3.1
Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten Do, 27.10.22 Fr, 02.12.22 25 Tage3.2
Fundamente Gründung, Bodenplatte Mo, 07.11.22 Fr, 31.03.23 103 Tage3.3
Grundleitungen Mo, 07.11.22 Fr, 27.01.23 58 Tage3.4
Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke E0 Mo, 20.03.23 Fr, 16.06.23 59 Tage3.5
Mauerwerk, Betonarbeiten, E1 Di, 30.05.23 Fr, 21.07.23 38 Tage3.6
Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau Do, 06.07.23 Fr, 11.08.23 27 Tage3.7
BE Teilrückbau Rohbau Mo, 14.08.23 Fr, 25.08.23 10 Tage3.8
Restarbeiten Rohbau Mo, 14.08.23 Do, 14.09.23 24 Tage3.9
Außenentwässerung Teil1 nord Di, 03.01.23 Do, 09.02.23 28 Tage3.10
Außenentwässerung/ Erschließung süd Mo, 23.01.23 Fr, 24.02.23 25 Tage3.11
Restarbeiten Ausmauerungen Di, 07.11.23 Fr, 02.02.24 60 Tage3.12
04 Stahlbau, Schlosserarbeiten Mo, 05.06.23 Do, 20.06.24 262 Tage4
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage4.1
Werkstattzeichn., Grobaufmaß,
Materialbestellung

Mo, 12.06.23 Fr, 30.06.23 15 Tage4.2
Prüfstatik ca. 4 Wo. Mo, 03.07.23 Mo, 31.07.23 21 Tage4.3
Feinaufmaß, Fertigung+Beschichtung Mo, 03.07.23 Fr, 25.08.23 40 Tage4.4
Montage Dachträger Mo, 28.08.23 Fr, 08.09.23 10 Tage4.5
Montage Ergänzungsbauteile Mo, 28.08.23 Fr, 22.09.23 20 Tage4.6
Fertigung+ Montage Geländer TH Mo, 22.01.24 Fr, 22.03.24 45 Tage4.7
Beschichtung Geländer TH Di, 28.05.24 Fr, 14.06.24 14 Tage4.8
Montage Handläufe Di, 04.06.24 Do, 20.06.24 13 Tage4.9
05 Zimmererarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 16.05.24 194 Tage5
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage5.1
Werkstattzeichn., Feinstatik, Aufmaß, Mat. Mo, 07.08.23 Fr, 25.08.23 15 Tage5.2
Prüfstatik ca. 2-4 Wo. Mo, 28.08.23 Fr, 15.09.23 15 Tage5.3
Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Süd Mo, 11.09.23 Fr, 06.10.23 19 Tage5.4
Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed Di, 26.09.23 Fr, 27.10.23 23 Tage5.5
Dachkonstruktion, Kerto Saal Di, 26.09.23 Fr, 10.11.23 32 Tage5.6
Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Fr, 24.11.23 36 Tage5.7
Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Do, 07.12.23 45 Tage5.8
Zimmerer Fassade Innenhof Di, 14.11.23 Fr, 12.01.24 40 Tage5.9
Zimmerer Fassade ab Süd bis Ost Di, 14.11.23 Do, 21.03.24 89 Tage5.10
Fassade Nord - West Mo, 08.01.24 Fr, 12.04.24 68 Tage5.11
Restarbeite, EG - ohne Fassadengerüst Mo, 08.04.24 Do, 16.05.24 27 Tage5.12
06 Dachdecker/ Dachklempner Mo, 13.11.23 Mo, 03.06.24 137 Tage6
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung Mo, 13.11.23 Fr, 17.11.23 5 Tage6.1
Werkstattzeichn. SHED, Aufmaß, Mat. Best, Stati Mo, 13.11.23 Fr, 24.11.23 9 Tage6.2
Prüfstatik ca. 2 Wo. Mo, 27.11.23 Fr, 08.12.23 10 Tage6.3
Fertigung- Montage Shed Mo, 27.11.23 Fr, 02.02.24 47 Tage6.4
Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise Mo, 13.11.23 Fr, 24.11.23 9 Tage6.5
Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Süd+Ost Mo, 13.11.23 Fr, 26.04.24 114 Tage6.6
Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West Mo, 13.11.23 Mo, 20.05.24 127 Tage6.7
bauzeitl. Entwässerung herstellen Mo, 13.11.23 Do, 30.11.23 13 Tage6.8
Sekurantensystem Di, 23.04.24 Fr, 10.05.24 12 Tage6.9
Entwässerung/ Fallrohre Mo, 04.12.23 Mo, 03.06.24 92 Tage6.10
07 Fenster-u. Metallbauarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 06.06.24 208 Tage7
Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung Mo, 07.08.23 Do, 24.08.23 14 Tage7.1
Werkstattzeichn, Aufmaß, Mat. Bestellung Mo, 07.08.23 Do, 31.08.23 19 Tage7.2
Fertigung Fr, 01.09.23 Fr, 20.10.23 35 Tage7.3
Kunststoffenster Mo, 23.10.23 Fr, 10.11.23 14 Tage7.4
Metallbau Innenhof So, 29.10.23 Fr, 17.11.23 14 Tage7.5
Metallbau Eingangsfassade Mo, 06.11.23 Fr, 24.11.23 14 Tage7.6
Fensterbretter Mo, 20.11.23 Fr, 01.12.23 9 Tage7.7
Türblätter/ Restarbeiten/ Justage Mi, 22.05.24 Do, 06.06.24 12 Tage7.8
08 Tischlerarbeiten, Innentüren, Zargen Mo, 11.12.23 Fr, 24.05.24 98 Tage8
09 Metallbau Innen Mo, 11.12.23 Do, 04.04.24 79 Tage9
10 Putzarbeiten Mo, 11.12.23 Fr, 02.02.24 37 Tage10
Putzarbeiten OG Mo, 11.12.23 Fr, 05.01.24 17 Tage10.1
Putzarbeiten EG Südtrakt Di, 02.01.24 Fr, 19.01.24 14 Tage10.2
Putzarbeiten EG Nordseite Mo, 15.01.24 Fr, 02.02.24 15 Tage10.3
11 Trockenbauarbeiten/ Akustik Di, 02.01.24 Fr, 24.05.24 99 Tage11
Wände Rohinstallation OG Di, 02.01.24 Fr, 19.01.24 14 Tage11.1
Wände Rohinstallation EG Mo, 15.01.24 Fr, 02.02.24 15 Tage11.2
Wände/ Decken GK Mo, 11.03.24 Do, 25.04.24 32 Tage11.3
Akustikverkleidung Saal Mo, 18.03.24 Fr, 24.05.24 45 Tage11.4
12 Estricharbeiten Di, 30.01.24 Do, 07.03.24 28 Tage12
Estricharbeiten OG Di, 30.01.24 Fr, 02.02.24 4 Tage12.1
Estrich EG Südtrakt Mo, 12.02.24 Do, 15.02.24 4 Tage12.2
Estrich EG Saal, Foyer, Bühne Di, 27.02.24 Fr, 01.03.24 4 Tage12.3
Anschleifen/ Restarbeiten Mo, 04.03.24 Do, 07.03.24 4 Tage12.4
13 Fliesenarbeiten Mo, 25.03.24 Do, 02.05.24 26 Tage13
14 Maler- u Bodenlegerarbeiten Di, 16.04.24 Fr, 05.07.24 56 Tage14

15
16
17
18
19

20 Einrichtung Möblierung Mo, 02.09.24 Fr, 27.09.24 20 Tage20
21 Videoleinwand Mo, 29.04.24 Fr, 24.05.24 17 Tage21
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Vorbereitung, Schadenskartierung, Entsorgungskonzept, Schachtscheine

Bauzaun

Grobbaugrube

Nahwärmeleitung

Werkstattzeichnung, Statik

Gerüst EG in ca. 3 Teilabschnitten

Gerüst OG in ca. 3 Teilabschnitten

Gerüst Innenhof in ca. 2-3 TA

Innengerüste TH/Putz in Teilabschnitten

BE Container/ WC
Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten

Fundamente Gründung, Bodenplatte

Grundleitungen

Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke E0

Mauerwerk, Betonarbeiten, E1

Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau

BE Teilrückbau Rohbau

Restarbeiten Rohbau

Außenentwässerung Teil1 nord

Außenentwässerung/ Erschließung süd

Restarbeiten Ausmauerungen

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn., Grobaufmaß, Materialbestellung

Prüfstatik ca. 4 Wo.

Feinaufmaß, Fertigung+Beschichtung

Montage Dachträger

Montage Ergänzungsbauteile

Fertigung+ Montage Geländer TH

Beschichtung Geländer TH

Montage Handläufe
05 Zimmererarbeiten

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn., Feinstatik, Aufmaß, Mat.

Prüfstatik ca. 2-4 Wo.

Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Süd

Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed

Dachkonstruktion, Kerto Saal

Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise

Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise

Zimmerer Fassade Innenhof

Zimmerer Fassade ab Süd bis Ost

Fassade Nord - West

Restarbeite, EG - ohne Fassadengerüst
06 Dachdecker/ Dachklempner

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn. SHED, Aufmaß, Mat. Best, Stati

Prüfstatik ca. 2 Wo.

Fertigung- Montage Shed

Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise

Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Süd+Ost

Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West

bauzeitl. Entwässerung herstellen

Sekurantensystem

Entwässerung/ Fallrohre
07 Fenster-u. Metallbauarbeiten

Vorbereitung/ Planübergaben/ Techn. Klärung

Werkstattzeichn, Aufmaß, Mat. Bestellung

Fertigung

Kunststoffenster

Metallbau Innenhof

Metallbau Eingangsfassade

Fensterbretter

Türblätter/ Restarbeiten/ Justage

08 Tischlerarbeiten, Innentüren, Zargen

09 Metallbau Innen

Putzarbeiten OG

Putzarbeiten EG Südtrakt

Putzarbeiten EG Nordseite

Wände Rohinstallation OG

Wände Rohinstallation EG

Wände/ Decken GK

Akustikverkleidung Saal

Estricharbeiten OG

Estrich EG Südtrakt

Estrich EG Saal, Foyer, Bühne

Anschleifen/ Restarbeiten

13 Fliesenarbeiten

14 Maler- u Bodenlegerarbeiten

20 Einrichtung Möblierung

21 Videoleinwand
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22 Trennvorhang Saal Mo, 05.06.23 Fr, 14.06.24 258 Tage22
Vorbereitung/ Planübergabe Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage22.1
Werkstattzeichn., Voraufmaß, T. Klärung So, 11.06.23 Fr, 07.07.23 20 Tage22.2
Montage Konsolen Mo, 04.09.23 Fr, 22.09.23 15 Tage22.3
Montage Behang, in Abh. Baufortschritt Mo, 27.05.24 Fr, 14.06.24 15 Tage22.4
23 Baureinigung Mo, 26.08.24 Fr, 20.09.24 20 Tage23
div. Ausstattung, Sonnenschutz etc. Mo, 24.06.24 Fr, 19.07.24 20 Tage24
Restarbeiten Mo, 24.06.24 Fr, 30.08.24 50 Tage25
Abnahmen Di, 03.09.24 Fr, 27.09.24 19 Tage26

27
28
29

30 Nahwärmeleitung/ Bauwasser Mo, 01.08.22 Fr, 16.06.23 91 Tage30
31  Heizungs-u. Sanitäranlage, Löschwasserl. Mo, 13.11.23 Fr, 14.06.24 146 Tage31
Rohbau Rohleitungen u. Technikraum Mo, 13.11.23 Do, 28.03.24 95 Tage31.1
Montage u. Inbetriebnahme Bauwärme Mo, 13.11.23 Fr, 01.12.23 14 Tage31.2
FB Heizung OG Mo, 22.01.24 Fr, 26.01.24 5 Tage31.3
FB Heizung EG Südtrakt Mo, 05.02.24 Fr, 09.02.24 5 Tage31.4
FB Heizung EG Nord, Foyer, Saal, Bühne Mo, 19.02.24 Fr, 23.02.24 5 Tage31.5
Komplettierung Mo, 06.05.24 Fr, 14.06.24 28 Tage31.6
32 Lufttechnische Anlage Mo, 07.08.23 Fr, 14.06.24 214 Tage32
Werkstattplanung/techn. Klärung/Mat. Bestellung Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage32.1
Lieferfrist Mo, 14.08.23 Fr, 06.10.23 39 Tage32.2
Rohmontage Kanäle/ Zentralgeräte Mo, 09.10.23 Fr, 23.02.24 95 Tage32.3
Lieferung/Einbau Zentralgeräte Di, 17.10.23 Do, 19.10.23 3 Tage32.4
Komplettierung Luftauslässe Inbetriebnahme So, 05.05.24 Fr, 14.06.24 28 Tage32.5
33 - Küche Do, 21.03.24 Fr, 19.04.24 20 Tage33

343536373839
40 Baustrom Mo, 01.08.22 Di, 13.02.24 386 Tage40
41 Blitzschutz- u. Erderanlagen Do, 27.10.22 Do, 18.04.24 245 Tage41
42 Elektroinstallationen Mo, 13.11.23 Fr, 19.07.24 171 Tage42
Rohinstallation Wände vor Putz OG Mo, 13.11.23 Fr, 01.12.23 14 Tage42.1
Rohinstallation Wände vor Putz EG Mo, 13.11.23 Do, 21.12.23 28 Tage42.2
Trassen und Leitungswege Mo, 18.12.23 Fr, 02.02.24 32 Tage42.3
Teilfreischaltung Baustrom Mo, 05.02.24 Do, 29.02.24 19 Tage42.4
Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen Mo, 18.12.23 Fr, 12.04.24 80 Tage42.5
Fertigstellung mit Endmontagen Mo, 13.05.24 Fr, 05.07.24 39 Tage42.6
Inbetriebnahmen/ Abnahmen Übergaben Mo, 24.06.24 Fr, 19.07.24 20 Tage42.7
43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz Mo, 13.11.23 Do, 04.07.24 73 Tage43
46 Aufzugsanlagen Do, 27.10.22 Di, 02.04.24 60 Tage44

45
50 Freianlagen/ Erschließung/ Entw. Mo, 09.01.23 Fr, 16.06.23 46 Tage46
51 Freianlagen, Gesamtarbeiten Di, 21.05.24 Do, 31.10.24 117 Tage47
Innenhof Di, 21.05.24 Sa, 08.06.24 14 Tage47.1
Freianlagen ab Seite Süd- Ost Mo, 10.06.24 Do, 31.10.24 103 Tage47.2

48
49
50
51
52
53

Vorbereitung/ Planübergabe

Werkstattzeichn., Voraufmaß, T. Klärung

Montage Konsolen

Montage Behang, in Abh. Baufortschritt

23 Baureinigung

div. Ausstattung, Sonnenschutz etc.

Restarbeiten

Abnahmen

30 Nahwärmeleitung/ Bauwasser

Rohbau Rohleitungen u. Technikraum

Montage u. Inbetriebnahme Bauwärme

FB Heizung OG

FB Heizung EG Südtrakt

FB Heizung EG Nord, Foyer, Saal, Bühne

Komplettierung
32 Lufttechnische Anlage

Werkstattplanung/techn. Klärung/Mat. Bestellung

Lieferfrist

Rohmontage Kanäle/ Zentralgeräte

Lieferung/Einbau Zentralgeräte

Komplettierung Luftauslässe Inbetriebnahme

33 - Küche

40 Baustrom

41 Blitzschutz- u. Erderanlagen

Rohinstallation Wände vor Putz OG

Rohinstallation Wände vor Putz EG

Trassen und Leitungswege

Teilfreischaltung Baustrom

Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen

Fertigstellung mit Endmontagen

Inbetriebnahmen/ Abnahmen Übergaben

43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz

46 Aufzugsanlagen

50 Freianlagen/ Erschließung/ Entw.

Innenhof
Freianlagen ab Seite Süd- Ost
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