Neubau Biirgersaal Zschopau

Zwischentermine HLS

Los 31

Rohbau Rohrleitungen, Technikraum u. Sanitar

13.11. bis 28.03.2024

Montage Bauwarme
Inbetriebnahme Bauwarme

13.11. bis 01.12.2023
01.12.2023

FuRbodenheizung OG
FuRBbodenheizung EG Sudseite
FuRbodenheizung EG Nordseite

22.01. bis 26.01.2024
05.02. bis 09.02.2024
19.02. bis 23.02.2024

Komplettierung

06.05. bis 14.06.2024

Los 32

Rohmontage Kanéle und Zentralgerate

09.10. bis 23.02.2024

Lieferung und Einbringung der Zentralgerate

17.10. bis19.10.2023

Komplettierung Luftausldsse Inbetriebnahme

05.05. bis 14.06.2024

Stand 18.07.2023

M. Tirpe, ITFP




