
Neubau Bürgersaal Zschopau 

Zwischentermine HLS 

 

Los 31 

Rohbau Rohrleitungen, Technikraum u. Sanitär 13.11. bis 28.03.2024 

Montage Bauwärme 
Inbetriebnahme Bauwärme 

13.11. bis 01.12.2023 
01.12.2023 

Fußbodenheizung OG 
Fußbodenheizung EG Südseite 
Fußbodenheizung EG Nordseite 

22.01. bis 26.01.2024 
05.02. bis 09.02.2024 
19.02. bis 23.02.2024 

Komplettierung 06.05. bis 14.06.2024 

  

 

Los 32 

Rohmontage Kanäle und Zentralgeräte 09.10. bis 23.02.2024 

Lieferung und Einbringung der Zentralgeräte  17.10. bis19.10.2023 

Komplettierung Luftauslässe Inbetriebnahme  05.05. bis 14.06.2024 

 

Stand 18.07.2023 

 

M. Türpe, ITFP 


