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1 Bo1 i Gr Mo, 01.08.22 Mo, 03.06.24 460 Tage i T
11 Vorbereitung, Schadenskartierung, Mo, 01.08.22  Fr, 26.08.22 20Tage [
Entsorgungskonzept, Schachtscheine
1.2 Bauzaun Di,23.08.22 Mo, 03.06.24 444 Tage s sauzaun
13 Grobbaugrube Mi,24.08.22  Di,25.10.22  44Tage T erobbaugrube
14 Nahwirmeleitung Di,27.09.22  Fr,11.11.22  32Tage T Nahwarmeleitung
2 B 02 Geriistarbeiten Mo, 03.04.23 Do, 30.05.24 287 Tage
2.1 Werkstattzeichnung, Statik Mo, 03.04.23 Fr,14.04.23  8Tage [ TWerkstattzeichnung, Statik
2.2 Geriist EG in ca. 3 Teilabschnitten Mi, 19.04.23  Fr,24.05.24 273 Tage e Gerist EG n ca. 3 Teilabschnitten
2.3 Geriist OG in ca. 3 Teilabschnitten Di,30.05.23  Fr,17.05.24 243 Tage ] Gertlst OG in ca. 3 Teilabschnitien
2.4 Geriist Innenhof in ca. 2-3 TA Mo, 08.05.23  Fr,03.05.24 248 Tage T T Gertist Innenhof n ca. 2-3 TA
2.5 Innengeriiste TH/Putz in Teilabschnitten Mo, 20.11.23 Do, 30.05.24 130 Tage ] mnengeriste THiPutz in Teilabschnitien
3 B 03 Rohbauarbeiten Do, 27.10.22  Fr, 31.05.24 397 Tage & al
3.1  BE Container/ WC Do, 27.10.22  Fr,31.05.24 397 Tage s T BE Container/ WC
32 Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten Do,27.10.22  Fr,02.12.22  25Tage [ Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten
3.3 Fundamente Griindung, Bodenplatte Mo, 07.11.22  Fr,31.03.23 103 Tage T Fundamente Griindung, Bodenplatte
3.4  Grundleitungen Mo, 07.11.22  Fr, 27.01.23 58 Tage T Grundleitungen
3.5  Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke EO Mo, 20.03.23  Fr, 16.06.23 59 Tage T Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke EO
3.6 Mauerwerk, Betonarbeiten, E1 Di,30.05.23  Fr,21.07.23  38Tage [ ] Mauerwerk, Betonarbeiten, E1
3.7  Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau Do,06.07.23  Fr,11.0823  27Tage [ Ringanker 1, Baufreineit Stahibau
3.8 BE Teilriickbau Rohbau Mo, 14.08.23  Fr, 25.08.23 10 Tage [ 8 Teilriickbau Rohbau
3.9 Restarbeiten Rohbau Mo, 14.08.23 Do, 14.09.23 24 Tage [ Restarbeiten Rohbau
310 AuRenentwisserung Teill nord Di, 03.01.23 Do,09.02.23  28Tage [ AuBenentwasserung Teill nord
3.11  AuBenentwisserung/ ErschlieBung siid Mo, 23.01.23  Fr, 24.02.23 25 Tage [ AuBenentwiisserung/ ErschlieBung siid
3,12 Restarbeiten Ausmauerungen Di, 07.11.23 Fr, 02.02.24 60 Tage T Restarbeiten Ausmauerungen
4 B 04 stahlbau, Schlosserarbeiten Mo, 05.06.23 Do, 20.06.24 262 Tage la al
4.1 Vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klarung Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage [E vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Kiarung
4 WMEreSravZelcnn., ropaurmas, Mo, 12.06.23 Fr,30.0623  15Tage |
43 Priifstatik ca. 4 Wo. Mo, 03.07.23 Mo, 31.07.23 21 Tage [ prifstatik ca. 4 Wo.
4.4 FeinaufmaR, Fertigung+Beschichtung Mo, 03.07.23  Fr, 25.08.23 40 Tage [ Feinaufma, Fertigung+Beschichtung
4.5 Montage Dachtréager Mo, 28.08.23  Fr, 08.09.23 10 Tage [ Montage Dachtrager
4.6 Montage Erganzungsbauteile Mo, 28.08.23  Fr,22.09.23  20Tage [ Montage Erganzungsbauteile
4.7 Fertigung+ Montage Gelénder TH Mo, 22.01.24  Fr,22.03.24  45Tage [ Fertigung + Montage Gelander TH
4.8 Beschichtung Geldnder TH Di, 28.05.24 Fr, 14.06.24 14 Tage [ Beschichtung Gelander TH
4.9 Montage Handldufe Di, 04.06.24 Do, 20.06.24 13 Tage [ Montage Handliufe
5 B 05 Zimmererarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 16.05.24 194 Tage F 05 Zit i
5.1 Vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klarung Mo, 07.08.23  Fr, 18.08.23 10 Tage [ vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Kiérung
5.2 Werkstattzeichn., Feinstatik, AufmaR, Mat. Mo, 07.08.23  Fr, 25.08.23 15 Tage [ Werkstattzeichn, Feinstatik, Aufma, Mat.
5.3 Prifstatik ca. 2-4 Wo. Mo, 28.08.23  Fr,15.09.23  15Tage [ priifstatik ca. 2-4 Wo,
5.4 Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Siid Mo, 11.09.23  Fr, 06.10.23 19 Tage [ pachkonstruktion, Kerto, Trakt Sid
5.5 Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed  Di, 26.09.23 Fr,27.10.23 23 Tage [ Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed
5.6 Dachkonstruktion, Kerto Saal Di, 26.09.23 Fr,10.11.23 32 Tage [ Dachkonstruktion, Kerto Saal
5.7  Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise Mi, 04.10.23  Fr,24.11.23  36Tage [ achaufbau, Dachschalung, abschnittsweise
5.8 Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Do, 07.12.23  45Tage [ Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise.
5.9  Zimmerer Fassade Innenhof Di,14.11.23  Fr,12.01.24  40Tage [ Zimmerer Fassade Innenhof
5.10  Zimmerer Fassade ab Siid bis Ost Di,14.11.23  Do,21.03.24 89 Tage T zimmerer Fassade ab Sud bis Ost
5.11 Fassade Nord - West Mo, 08.01.24  Fr,12.04.24 68 Tage T Fassade Nord - West
5.12  Restarbeite, EG - ohne Fassadengeriist Mo, 08.04.24 Do, 16.05.24 27 Tage [ Restarbeite, EG - ohne Fassadengeriist
6 B 06 Dachdecker/ Dachklempner Mo, 13.11.23 Mo, 03.06.24 137 Tage o !
6.1 Vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klérung Mo, 13.11.23  Fr,17.11.23 5Tage [Evorbereitung/ Planibergaben/ Techn. Kidrung
6.2 Werkstattzeichn. SHED, AufmaR, Mat. Best, Stati Mo, 13.11.23  Fr, 24.11.23 9 Tage [ werkstattzeichn. SHED, AufmaB, Mat. Best, Stati
6.3 Priifstatik ca. 2 Wo. Mo, 27.11.23  Fr, 08.12.23 10 Tage [ rifstatik ca. 2 Wo,
6.4 Fertigung- Montage Shed Mo, 27.11.23  Fr, 02.02.24 47 Tage [ IFertigung- Montage Shed
6.5 Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise Mo, 13.11.23  Fr, 24.11.23 9 Tage I ordeckung iA Zi. 05, abschnittsweise
6.6  Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Stid+Ost Mo, 13.11.23  Fr,26.04.24  114Tage I 1l kerarbeiten Stehfaly Seite Siid+Ost
6.7  Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West Mo, 13.11.23 Mo, 20.05.24 127 Tage I . e ckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West
6.8  bauzeitl. Entwésserung herstellen Mo, 13.11.23 Do, 30.11.23 13 Tage [ - zcitl. Entwiisserung herstellen
6.9 Sekurantensystem Di, 23.04.24 Fr, 10.05.24 12 Tage I s urantensystem
6.10  Entwisserung/ Fallrohre Mo, 04.12.23 Mo, 03.06.24 92 Tage N w asserung)/ Fallrohre |
7 B 07 Fenster-u. Metallbauarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 06.06.24 208 Tage F 07 Fenster-u.
7.1 Vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klarung Mo, 07.08.23 Do, 24.08.23 14 Tage [ vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Kldrung
7.2 Werkstattzeichn, AufmaR, Mat. Bestellung Mo, 07.08.23 Do, 31.08.23 19 Tage [ werkstattzeichn, AufmaB, Mat. Bestellung
7.3 Fertigung Fr,01.09.23  Fr,20.10.23  35Tage T Trertigung
7.4 Kunststoffenster Mo, 23.10.23  Fr, 10.11.23 14 Tage [ Kunststoffenster
7.5 Metallbau Innenhof S0,29.10.23  Fr,17.11.23  14Tage [EEEE  vetallbau Innenhof
7.6 Metallbau Eingangsfassade Mo, 06.11.23  Fr, 24.11.23 14 Tage [ Metallbau Eingangsfassade
7.7  Fensterbretter Mo, 20.11.23  Fr,01.12.23  9Tage [ lrensterbretter
7.8 Tiirbl4tter/ Restarbeiten/ Justage Mi, 22.05.24 Do, 06.06.24 12 Tage [ urblatter/ Restarbeiten/ Justage
8 08 Tischlerarbeiten, Innentiiren, Zargen Mo, 11.12.23  Fr,24.05.24 98 Tage [ | | o6 Tischierarbeiten, Innentiiren, Zargen
9 09 Metallbau Innen Mo, 11.12.23 Do, 04.04.24 79 Tage [ I 09 Metallbau Innen
10 B 10 Putzarbeiten Mo, 11.12.23  Fr,02.02.24 37 Tage e—
10.1  Putzarbeiten 0G Mo, 11.12.23  Fr,05.01.24 17 Tage I P utzarbeiten OG
10.2  Putzarbeiten EG Sudtrakt Di, 02.01.24 Fr, 19.01.24 14 Tage I Putzarbeiten EG Siidtrakt
10.3  Putzarbeiten EG Nordseite Mo, 15.01.24  Fr,02.02.24  15Tage [N P utzarbeiten EG Nordseite
11 B 11 Trockenbauarbeiten/ Akustik Di, 02.01.24 Fr, 24.05.24 99 Tage F 2l
11.1  Wénde Rohinstallation 0G Di, 02.01.24 Fr, 19.01.24 14 Tage [N \:inde Rohinstallation OG
112 Waénde Rohinstallation EG Mo, 15.01.24  Fr, 02.02.24 15 Tage [ :inde Rohinstallation EG
113 Wande/ Decken GK Mo, 11.03.24 Do, 25.04.24 32 Tage [ nde/ Decken GK
11.4  Akustikverkleidung Saal Mo, 18.03.24  Fr,24.05.24  45Tage [ Akustikverkleidung Saal
12 B 12 Estricharbeiten Di,30.01.24  Do,07.03.24  28Tage P ——
12.1  Estricharbeiten OG Di, 30.01.24 Fr, 02.02.24 4 Tage Mlestricharbeiten 0G
12.2  Estrich EG Stidtrakt Mo, 12.02.24 Do, 15.02.24  4Tage [l Estrich £G Sidtrakt
12.3  Estrich EG Saal, Foyer, Biihne Di, 27.02.24 Fr,01.03.24 4 Tage [l Estrich £G Saal, Foyer, Bihne
12.4  Anschleifen/ Restarbeiten Mo, 04.03.24 Do, 07.03.24  4Tage [ Anschleifen/ Restarbeiten
13 13 Fliesenarbeiten Mo, 25.03.24 Do, 02.05.24 26 Tage [ 13 Fliesenarbeiten
14 14 Maler- u Bodenlegerarbeiten Di, 16.04.24  Fr,05.07.24 56 Tage [ 4 Maler- u Bodenlegerarbeiten
i
20 20 Einrichtung Méblierung Mo, 02.09.24  Fr,27.09.24  20Tage I 20 Einrichtung Mébliedung
21 21 Videoleinwand Mo, 29.04.24  Fr, 24.05.24 17 Tage I 21 Videoleinwand
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B 22 Trennvorhang Saal
Vorbereitung/ Planiibergabe
Werkstattzeichn., VoraufmaB, T. Kldrung
Montage Konsolen
Montage Behang, in Abh. Baufortschritt
23 Baureinigung
div. Ausstattung, Sonnenschutz etc.
Restarbeiten
Abnahmen

30 Nahwérmeleitung/ Bauwasser
5 31 Hei e 6

Rohbau Rohleitungen u. Technikraum
Montage u. Inbetriebnahme Bauwirme
FB Heizung OG

FB Heizung EG Stidtrakt

FB Heizung EG Nord, Foyer, Saal, Biihne
Komplettierung

32 Lufttechnische Anlage

m

Werkstattplanung/techn. Kldrung/Mat. Bestellung

Lieferfrist
Rohmontage Kanile/ Zentralgerite
Lieferung/Einbau Zentralgerite

Komplettierung Luftauslasse Inbetriebnahme

33 - Kiiche

40 Baustrom

41 Blitzschutz- u. Erderanlagen

42 Elektroinstallationen
Rohinstallation Wande vor Putz 0G
Rohinstallation Winde vor Putz EG
Trassen und Leitungswege
Teilfreischaltung Baustrom
Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen
Fertigstellung mit Endmontagen
Inbetriebnahmen/ Abnahmen Ubergaben
43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz
46 Aufzugsanlagen

m

50 Freianlagen/ ErschlieBung/ Entw.
51 Freianlagen, Gesamtarbeiten
Innenhof

Freianlagen ab Seite Siid- Ost

m

Mo, 05.06.23
Mo, 05.06.23
So, 11.06.23

Mo, 04.09.23
Mo, 27.05.24
Mo, 26.08.24
Mo, 24.06.24
Mo, 24.06.24
Di, 03.09.24

Mo, 01.08.22
Mo, 13.11.23
Mo, 13.11.23
Mo, 13.11.23
Mo, 22.01.24
Mo, 05.02.24
Mo, 19.02.24
Mo, 06.05.24
Mo, 07.08.23
Mo, 07.08.23
Mo, 14.08.23
Mo, 09.10.23
Di, 17.10.23

So, 05.05.24

Do, 21.03.24

Mo, 01.08.22
Do, 27.10.22
Mo, 13.11.23
Mo, 13.11.23
Mo, 13.11.23
Mo, 18.12.23
Mo, 05.02.24
Mo, 18.12.23
Mo, 13.05.24
Mo, 24.06.24
Mo, 13.11.23
Do, 27.10.22

Mo, 09.01.23
Di, 21.05.24
Di, 21.05.24
Mo, 10.06.24

Stand VE 05-1 - 10.07.23

Fr, 14.06.24
Mo, 19.06.23
Fr, 07.07.23
Fr, 22.09.23
Fr, 14.06.24
Fr, 20.09.24
Fr, 19.07.24
Fr, 30.08.24
Fr, 27.09.24

Fr, 16.06.23
Fr, 14.06.24
Do, 28.03.24
Fr,01.12.23
Fr, 26.01.24
Fr, 09.02.24
Fr, 23.02.24
Fr, 14.06.24
Fr, 14.06.24
Fr, 18.08.23
Fr, 06.10.23
Fr, 23.02.24
Do, 19.10.23
Fr, 14.06.24
Fr, 19.04.24

Di, 13.02.24
Do, 18.04.24
Fr, 19.07.24
Fr,01.12.23
Do, 21.12.23
Fr, 02.02.24
Do, 29.02.24
Fr, 12.04.24
Fr, 05.07.24
Fr, 19.07.24
Do, 04.07.24
Di, 02.04.24

Fr, 16.06.23

Do, 31.10.24
Sa, 08.06.24
Do, 31.10.24

258 Tage
10 Tage
20 Tage
15 Tage
15 Tage
20 Tage
20 Tage
50 Tage
19 Tage

91 Tage
146 Tage
95 Tage
14 Tage
5Tage
5Tage
5Tage
28 Tage
214 Tage
10 Tage
39 Tage
95 Tage
3 Tage
28 Tage
20 Tage

386 Tage
245 Tage
171 Tage
14 Tage
28 Tage
32 Tage
19 Tage
80 Tage
39 Tage
20 Tage
73 Tage
60 Tage

46 Tage
117 Tage
14 Tage
103 Tage

[ vorbereitung/ Planibergabe
[ werkstattzeichn, VoraufmaR, T. Klarung
[ Montage Konsolen

I —— [ 30 Nahwarmeleitung/ Bauwasser

[ Montage Behang, in Abh. Baufortschritt
I 23 Baureinigung
I diiv. Ausstattung, Sonnenschutz etc.
[ Restarbeiten
[ Abnahmen

1 - o bz Rohleitungen . Technikraum
I //ontage u. Inbetriebnahme Bauwarme
8 Heizung OG
7B Heizung EG Siidtrakt
[l 78 Heizung EG Nord, Foyer, Saal, Bihne

I o ettierung

[ Werkstattplanung/techn. Kiarung/Mat. Bestellung

e ieferfrist

s Rohmontage Kanale/ Zentralgerate

[Htieferung/Einbau Zentralgerate

TR 4o austrom
I — ] 41 Bitzschutz- . Erderanlagen

| [N 50 Freianlagen/ ErschlieBung/ Entw.

q ische Anlage

[ Komplettierung Luftauslasse Inbetriebnahme
[ 3: - kiche

I - ohinstallation Wande vor Putz OG
I - o installation Wande vor Putz EG

I s und Leitungswege

I ifreischaltung Baustrom
1 <t tellung Kabelzug . Leitungen
I -t lung mit Endmontagen
[ inbetriebnahmen/ Abnahmen Ubergaben
[ 43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz )
[ 46 Aufzugsanlagen

[ nnenhof
e T




