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Grobablaufplan VE07-1 Ausfiihrungsfristen
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1 Bo01 h ube Mo, 01.08.22 Fr, 27.09.24 544 Tage B r '
Vorbereitung, Schadenskartierung, [
1 Entsorgunaskonzent. Schachtschgne Mo, 01.08.22 Fr, 26.08.22 20Tage
1.2 Bauzaun Di, 23.08.22 Fr, 16.08.24 498 Tage s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssElsauzaun
13 Bauzaun Restbereiche So, 18.08.24 Fr,27.09.24 30 Tage I Bauzaun Restbereiche
14 Grobbaugrube Mi, 24.08.22 Di, 25.10.22 44 Tage T Grobbaugrube
15  Nahwirmeleitung Di, 27.09.22 Fr,11.11.22 32 Tage I Nahwarmeleitung

2 B 02 Geriistarbeiten Mo, 03.04.23 Fr, 27.09.24 373 Tage r l
21 Werkstattzeichnung, Statik Mo, 03.04.23 Fr, 14.04.23 8 Tage [N T Werkstatizeichnufi, Statik
2.2 Geriist EG in ca. 3 Teilabschnitten Mi, 19.04.23 Fr, 28.06.24 298 Tage I ] Gertst EG in ca. 3 Teilabschnitten
2.3 Geriist OG in ca. 3 Teilabschnitten Di, 30.05.23 Fr, 14.06.24 262 Tage s certist OG in ca. 3 Teilabschnitten
24 Geriist Innenhof in ca. 2-3 TA Mo, 08.05.23 Sa, 08.06.24 271 Tage s T Gertist Innenhof in ca. 2-3 TA
2.5 Innengeriiste TH/Trock.B. in Teilabschnitten Mo, 01.07.24 Fr, 27.09.24 65 Tage | THITrock.B. in Teil

3 B 03 Rohbauarbeiten Do, 27.10.22 Fr, 25.10.24 501 Tage v A
3.1 BE Container/ WC Do, 27.10.22 Fr, 25.10.24 501 Tage s B Container/ WC
3.2 Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten Do, 27.10.22 Fr,02.12.22 25 Tage [ Feinplanum, Baugrube, Erdarbeiten
33 Fundamente Griindung, Bodenplatte Mo, 07.11.22 Fr,31.03.23 103 Tage ] Fundamente Grindung, Bodenplatte
34 Grundleitungen Mo, 07.11.22 Fr,27.01.23 58 Tage ] Grundieitungen
35 Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke EO Mo, 20.03.23 Fr, 16.06.23 59 Tage e Mauerwerk, Betonarbeiten, Decke €0
36 Mauerwerk, Betonarbeiten, E1 Di, 30.05.23 Fr,21.07.23 38 Tage ] Mauerwerk, Betonarbeiten, E1
3.7 Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau Do, 06.07.23 Fr,11.08.23 27 Tage [ Ringanker E1, Baufreiheit Stahlbau
338 BE Teilriickbau Rohbau Mo, 14.08.23 Fr, 25.08.23 10 Tage (I e Teilriickbau Rohbau
39 Restarbeiten Rohbau Mo, 14.08.23 Do, 14.09.23 24 Tage [ Restarbeiten Rohbau
310  AuBenentwasserung Teill nord Di, 03.01.23 Do, 09.02.23 28 Tage [ Auenentusserung Teilt nord
311  AuRenentwisserung/ ErschlieRung std Mo, 23.01.23 Fr, 24.02.23 25 Tage [ AuBenentwasserung/ ErschlieBung sid
3.12  Restarbeiten Ausmauerungen Di, 20.02.24 Fr,01.03.24 9 Tage [ Restarbeiten Ausmauerungen
3.13  Restarbeiten Sockeldimmung/ Abdichtung  Di, 02.04.24 Do, 25.04.24 18 Tage [ Restarbeiten Sockeldammung/ Abdichtung

4 3 04 Stahlbau, Schlosserarbeiten Mo, 05.06.23 Do, 12.12.24 384 Tage ¥y 04 Stahlbau,

21 \éﬁrbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage I o rbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klsrung
srung

4y  Werkstattzeichn,, GrobaufmaR, Mo, 12.06.23 Fr, 30.06.23 15 Tage I ichn.

Materialbestellung
43 Prifstatik ca. 4 Wo. Mo, 03.07.23 Mo, 31.07.23 21 Tage [ Prifstatik ca. 4 Wo.
4.4 FeinaufmaR, Fertigung+Beschichtung Mo, 03.07.23 Fr, 25.08.23 40 Tage T Feinaufma, Fertigung +Beschichtung
45 Montage Dachtréger Mo, 28.08.23 Fr, 08.09.23 10 Tage [ Montage Dachtrager —
4.6 Montage Ergénzungsbauteile Mo, 28.08.23 Fr, 22.09.23 20 Tage [ Montage Erganzungsbauteile ——
47 Fertigung+ Montage Gelénder TH Do, 22.02.24 Fr, 26.04.24 45 Tage T Fertigung + Montage Gelander TH
4.8 Beschichtung Gelénder TH Di, 03.09.24 Fr,20.09.24 14 Tage [ Beschichtung Gelander TH
4.9 Montage Handldufe Di, 08.10.24 Do, 24.10.24 13 Tage [ Montage Handlaufe

5 B3 05 Zimmererarbeiten Mo, 07.08.23 Fr, 25.10.24 308 Tage v Al i

5.1 xﬁrbereitung/ Plandibergaben/ Techn. Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage _Vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klarung
arung
52 Werkstattzeichn,, Feinstatik, AufmaR, Mat. Mo, 07.08.23 Fr, 25.08.23 15 Tage [ Werkstattzeichn, Feinstatik, AufmaB, Mat.
53 Priifstatik ca. 2-4 Wo. Mo, 28.08.23 Fr, 15.09.23 15 Tage Prifstatik ca. 2-4 Wo. —
5.4 Dachkonstruktion, Kerto, Trakt Stid Mo, 11.09.23 Fr, 06.10.23 19 Tage [ pachkonstruktion, Kerto, Trakt Sid
55 zasc:k;"m”k“"”' Kerto Trakt West/ Ost/ ;¢ 49 93 Do, 26.10.23 23 Tage [ Dachkonstruktion, Kerto Trakt West/ Ost/ N.Shed
.She
5.6 Dachkonstruktion, Kerto Saal Di, 26.09.23 Do, 09.11.23 31 Tage I pachkonstruktion, Kerto Saal ———
5.7 Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Fr,24.11.23 36 Tage [ Dachaufbau, Dachschalung, abschnittsweise
5.8 Holzrahmen Wand UK, abschnittsweise Mi, 04.10.23 Do, 07.12.23 45 Tage T T Holzrahmen Wand Ui abschnittsweise
5.9 Zimmerer Fassade Innenhof Di, 14.11.23 Fr,12.01.24 40 Tage erer Fassade Innenhof
5.10  Zimmerer Fassade ab Sud bis Ost Di, 14.11.23 Do, 21.03.24 89 Tage Zimmerer Fassade ab Stid bis Ost
5.11 Fassade Nord - West Mo, 08.01.24 Fr, 12.04.24 68 Tage e rassade Nord - West
5.12 Restarbeite, EG - ohne Fassadengeriist Mo, 08.04.24 Do, 16.05.24 27 Tage T T Restarbeite, EG - ohne Fassadengeriist
6 B 06 Dachdecker/ Dachklempner Mo, 13.11.23 Fr, 13.09.24 211 Tage ¥y e ———————————————— achdecker/ lfachklempner
61 x;{’berenung/ Planbergaben/ Techn. Mo, 13.11.23 Fr, 17.11.23 5 Tage [ElVorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klrung
arung
6.2 \s’ze;ll(:tattzei‘:hn‘ SHED, AufmaR, Mat. Best, Mo, 13.11.23 Fr, 24.11.23 9 Tage [ Al werkstattzeichn. SHED, AufmaB, Mat. Best, Statik
ati
63 Priifstatik ca. 2 Wo. Mo, 27.11.23 Fr,08.12.23 10 Tage [ rifstatik ca. 2 Wo.
6.4 Fertigung- Montage Shed Mo, 27.11.23 Fr, 02.02.24 47 Tage T Fertiqung- Montage Shed
6.5 Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise Mo, 13.11.23 Fr,24.11.23 9 Tage [T Vordeckung i.A. Zi. 05, abschnittsweise
6.6 Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Siid+Ost Mo, 13.11.23 Fr, 26.04.24 114 Tage e e i Dachdeckerarbeiten Stehfalz Seite Sid:+Ost
67 Z:zdve;’l';etrarbelten Stehfalz ab Seite Mo, 13.11.23 Mo,20.0524 127 Tage I e e T Dachdeckerarbeiten Stehfalz ab Seite Nord-West
- e ——
6.8 bauzeitl. Entwasserung herstellen Mo, 13.11.23 Do, 30.11.23 13 Tage [ bauzeitl. Entwasserung herstellen
6.9 Sekurantensystem Di, 23.04.24 Fr, 10.05.24 12 Tage [ sekurantensystem
6.10  Entwésserung/ Fallrohre Mo, 04.12.23 Mo, 03.06.24 92 Tage T entwasserung/ Fallrohre [ Entwasserung/ Fallrohre
7 B 07 Fenster-u. Metallbauarbeiten Mo, 07.08.23 Do, 19.12.24 345 Tage ¥y T ————— 07 Fe
71 \lzlg_rbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Mo, 07.08.23 Do, 24.08.23 14 Tage [ vorbereitung/ Planiibergaben/ Techn. Klarung
arung
7.2 Werkstattzeichn, AufmaR, Mat. Bestellung Mo, 07.08.23 Do, 31.08.23 19 Tage [ werkstattzeichn, AufmaB, Mat. Bestellung
7.3 Fertigung Fr,01.09.23 Fr, 20.10.23 35 Tage T Fertigung
7.4 Kunststoffenster Di, 28.11.23 Do, 29.02.24 65 Tage ] Kunststoffenster
7.5 Trakt Siid, SeiteOst, West OG Mo, 19.02.24 Fr, 01.03.24 10 Tage [ Trakt Siid, SeiteOst, West OG
76 Metallbau Eingangsfassade EG Mo, 04.03.24 Di, 12.03.24 7 Tage [EE Metallbau Eingangsfassade EG
7.7 Metallbau Innenhof Mo, 11.03.24 Mi, 20.03.24 8 Tage [ Metallbau Innenhof
7.8 Fensterbretter Mo, 26.02.24 Fr,01.03.24 5 Tage [ Fensterbretter
7.9 Turblatter/ Restarbeiten/ Justage Mo, 30.09.24 Fr, 18.10.24 14 Tage [ Turblatter/ Restarbeiten/ Justage

8 = 08 Innentiiren, RS Elemente Di, 21.05.24 Do, 23.01.25 172 Tage F T —— \ RS El
8.1 Werkstattzeichnung Mo, 15.07.24 Do, 01.08.24 14 Tage [ T Werkstattzeichnung
8.2 Innentiiren Zargen Mo, 29.07.24 Fr,15.11.24 68 Tage [ ] Zar{I T Innentiiren Zargen
8.3 Tirblatter Mo, 09.12.24 Do, 19.12.24 9 Tage [ Trblatter
84 :;:Srslf:w;r;itle Bodeneinstandsprofile, Di, 21.05.24 Fr,31.05.24 9Tage RS Tirelemente Bodeneinstandsprofile, TRAV-UK Profil
8.5 RS Tiirelemente Blendrahmen Mo, 23.09.24 Fr, 27.09.24 5 Tage RS Tiirelemente Blendrahmen
8.6 RS-Vorhang Mo, 23.09.24 Fr, 27.09.24 5Tage [ERS-Vorhang
8.7 Glas, Restarbeiten Mo, 09.12.24 Do, 23.01.25 31 Tage [ T Glas, Restarbeiten

9 B 09 Akustikverkleidung Saal Mo, 02.09.24 Fr,20.12.24 77 Tage o al i Saal
9.1 Winde/ Decke UK Mo, 02.09.24 Mo, 21.10.24 35 Tage I inde/ Decke UK
9.2 Akustikverkleidung Saal Mo, 21.10.24 Fr, 06.12.24 33 Tage [  ustikverkleidung Saal
93 Akustikverkleidung Tagungsraum Di, 10.12.24 Fr,20.12.24 9 Tage I ustikverkleidung Tagungsraum

10 B 10 Putzarbeiten Mo, 04.03.24 Do, 10.10.24 153 Tage 8 k|
10.1  Vorbereitung Trocknung/ abschnittsweise Mo, 04.03.24 Fr, 19.04.24 33 Tage [ — Trocknung/ absc
102 \s/?;l:erlftitung Putzschienen, abkleben- Mo, 11.03.24 Fr,15.03.24 5Tage [ vorbereitung Putzschienen, abkleben- Siidtrakt

udtral
10.3 Putzarbeiten EG Stdtrakt Mo, 18.03.24 Fr, 05.04.24 13 Tage [T putzarbeiten EG Sudtrakt
10.4 Putzarbeiten EG/ OG West Mo, 15.04.24 Fr, 26.04.24 10 Tage [ putzarbeiten EG/ OG West
10.5 TH1 Mo, 15.04.24 Do, 18.04.24 4 Tage ETH
10.6  Putzarbeiten EG Ost/ h. Bihne Mo, 22.04.24 Fr, 03.05.24 9 Tage [ Putzarbeiten EG Ost/ h. Biihne
10.7 Putzarbeiten OG Ost Mo, 22.04.24 Fr,03.05.24 9 Tage [T putzarbeiten OG Ost
10.8 Putzarbeiten EG Nordseite Saal/ Biihne Mo, 06.05.24 Fr, 24.05.24 13 Tage [T putzarbeiten EG Nordseite Saal/ Biihne
109  Dinnputz OG-Dachraum (nach Bedarf) Di, 21.05.24 Fr, 07.06.24 14 Tage [ Dunnputz OG-Dachraum (nach Bedal
1010  2.lage, nachtriglich, in A. Bauablauf SAT  Mo,15.07.24  Do,10.10.24 63 Tage _‘_—uaga nachtraglich, in A. Bauablauf SAT

11 B 11 Trockenbauarbeiten Mo, 25.03.24 Fr,11.10.24 139 Tage e 11T i
111 Winde Rohinstallation EG Mo, 25.03.24 Fr, 26.04.24 23 Tage [T Wande Rohinstallation EG
11.2 Winde Rohinstallation 0G Mo, 22.04.24 Sa, 18.05.24 18 Tage [T Wande Rohinstallation OG
13 UK Dach/ Decke abschnittsweise mit Mo, 29.04.24 Fr. 19.07.24 57 Tage T I uk Dach/ Decke abschnittsweise mit Unterbrechnungen

Unterbrechnungen ' ! e —————
114  Dachbekleidung Foyer Mo, 15.07.24 Fr,02.08.24 15 Tage [ Dachbekleidung Fover
115 Wénde/ Dachbekleidung GK- OG Mo, 17.06.24 Fr,02.08.24 35 Tage [ Wande/ Dachbekleidung GK- OG
116 Winde/ Decken GK- EG abschnittsweise Mo, 03.06.24 Fr, 16.08.24 55 Tage ﬂn GK- EG abschnittsweise

12 B 12 Estricharbeiten Mo, 22.07.24 Fr, 20.09.24 45 Tage P ——— 12 Estricharbeiten
121 Estrich EG Suidtrakt Mo, 22.07.24 Fr, 26.07.24 5 Tage [ Estrich EG Sudtrakt
12.2 Estricharbeiten OG Ost Mo, 22.07.24 Fr,02.08.24 10 Tage [ ctricharbeiten OG Ost
12.3 Estricharbeiten OG West Mo, 19.08.24 Fr, 23.08.24 5 Tage [l Estricharbeiten OG West
124 Estrich Foyer Mo, 19.08.24 Fr, 23.08.24 5Tage [ estrich Foyer
125 Estrich EG Saal, Biihne Mo, 02.09.24 Fr, 06.09.24 5 Tage [ Estrich EG Saal, Buhne
126  Anschleifen/ Restarbeiten Mo, 19.08.24 Fr, 20.09.24 25 Tage I /. 'schleifen/ Restarbeiten

13 3 13 Fliesenarbeiten Mo, 19.08.24 Fr,29.11.24 72 Tage o 13
13.1  Trakt Siid, sonstige/ Kii./ Umkleiden Mo, 19.08.24 Fr, 04.10.24 34 Tage [ Trakt Sid, sonstige/ Ki./ Umkleiden
132 Foyer Mo, 21.10.24 Mo, 11.11.24 15 Tage [ Foyer
133 Flure, Treppenhduser Mo, 07.10.24 Mi, 30.10.24 18 Tage [ Flure, Treppenhéuser
134 Restarbeiten, Anarbeitung Zargen Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24 5 Tage [ Restarbeiten, Anarbeitung Zargen

14 3 14 Maler- u Bodenlegerarbeiten Mo, 16.09.24 Do, 19.12.24 66 Tage o al
14.1 Foyer Spachtel, Biihne Maler Mo, 16.09.24 Fr,25.10.24 29 Tage [ oy <1 Spachtel, Bihne Maler
14.2 Trakt Stid-Maler Mo, 28.10.24 Do, 21.11.24 17 Tage | 2kt Siid-Maler
143  Trakt West/ OG, Tagungsraum-Maler Mo, 18.11.24 Fr,13.12.24 19 Tage I T okt \West/ OG, Tagungsraum-Maler
14.4 Linoleum Mo, 25.11.24 Do, 19.12.24 19 Tage I  inoleum

15 =15 Do, 23.01.25 Fr, 24.01.25 2Tage n
15.1 Do, 23.01.25 Fr, 24.01.25 2Tage | |
15.2 Do, 23.01.25 Fr,24.01.25 2 Tage | |

16 3 16 Parkettlegerlegerarbeiten Mo, 02.12.24 Fr, 24.01.25 37 Tage o |
16.1 Tagungsraum/ Bithne Mo, 02.12.24 Di, 07.01.25 24 Tage [ Tagungsraum/ Bithne
16.2 Saal Mo, 30.12.24 Fr, 24.01.25 19 Tage [ saal

1%

19

20 ) PN . o

a1 20Finvichtung Miobllerung, abschnittswelse b 311224 Do,27.03.25  62Tage 0 i nach

22 21 Videoleinwand Di,31.12.24 Fr, 24.01.25 18 Tage [N 21 Videoleinwand

23 B3 22 Trennvorhang Saal Mo, 05.06.23 Do, 30.01.25 416 Tage v 2l Saal
23.1  Vorbereitung/ Planiibergabe Mo, 05.06.23 Mo, 19.06.23 10 Tage [ vorbereitung/ Planiibergabe
232 Werkstattzeichn., VoraufmaR, T. Klarung So, 11.06.23 Fr, 07.07.23 20 Tage [ Werkstattzeichn,, VoraufmaB, T. Klarung
233 Montage Konsolen Mo, 04.09.23 Fr,22.09.23 15 Tage [ Montage Konsolen
234 Montage Behang, in Abh. Baufortschritt Mo, 25.11.24 Do, 30.01.25 46 Tage T Montage Behang, in Abh. Baufortschritt

24 23 Baureinigung Di, 11.02.25 Fr, 28.02.25 14 Tage [N 23 Baureinigung

25 div. Ausstattung, Sonnenschutz etc. Mo, 13.01.25 Do, 06.02.25 19 Tage [N div. Ausstattung, Sonnenschutz etc.

26 Restarbeiten Mo, 16.12.24 Fr, 11.04.25 82 Tage Restarbeiten

27 Abnahmen Mo, 16.12.24 Fr, 11.04.25 82 Tage N Abnahmen

4

31 30 Nahwirmeleitung/ Bauwasser Mo, 01.08.22 Fr, 16.06.23 91 Tage | [ 30 Nahwérmeleitung/ Bauwasser

32 B 31 Hei: . itaranl Losct 1. Mo, 18.12.23 Do, 28.11.24 238 Tage 8 31 L&

321 Rohbau Rohleitungen u. Technikraum Di, 02.01.24 Do, 09.05.24 89 Tage e Rohbau Rohleitungen u. Technikraum

322 Montage u. Inbetriebnahme Bauwirme Mo, 18.12.23 Fr,05.01.24 12 Tage [T Montage u. Inbetriebnahme Bauwarme

323 FB Heizung EG Sudtrakt Mo, 13.05.24 Fr,17.05.24 5Tage [EFB Heizung EG Sidtrakt

324  FBHeizung OG Ost Mo, 13.05.24 Fr, 24.05.24 9 Tage [EEFB Heizung OG Ost

325 FB Heizung OG West Mo, 03.06.24 Fr,07.06.24 5Tage [EEFB Heizung OG West

326 FB Heizung EG Foyer, Nordseite, Saal, Biihne Mo, 27.05.24 Fr, 14.06.24 15 Tage [ B Heizung EG Foyer, Nordseite, Saal, Bihne

327 Komplettierung Di, 20.08.24 Do, 281124  70Tage e Komplettierung

33 B 32 Lufttechnische Anlage Mo, 07.08.23 Mo, 13.01.25 359 Tage 7 321 ische Anlage

33.1 \é\/;;z;ta;tgplanung/techn. Klarung/Mat. Mo, 07.08.23 Fr, 18.08.23 10 Tage [ werkstattplanung/techn. Klarung/Mat. Bestellung
u
332 Lieferfrist Mo, 14.08.23 Fr, 06.10.23 39 Tage T Lieferfrist
333  Rohmontage Kanale/ Zentralgerate Mo, 09.10.23 Do, 04.04.24 122 Tage I rohmontage Kanale/ Zentralgerate
334  Rohmontage Kanile Saal Mo, 18.03.24 Fr, 24.05.24 45 Tage T Rohmontage Kanale Saal
33.5 Lieferung/Einbau Zentralgerate Di, 17.10.23 Do, 19.10.23 3 Tage [ELieferung/Einbau Zentralgerate
336  Komplettierung Luftauslass Mo, 26.08.24 Do, 19.12.24 81 Tage T omplettierung Luftauslass
33.7 Inbetriebnahme Di, 07.01.25 Mo, 13.01.25 5 Tage [ inbetriebnahme
2;1 33 - Kiiche Di, 29.10.24 Fr,29.11.24 22 Tage [ 33 - Kiiche
26/
34
Fi
41 40 Baustrom Mo, 01.08.22 Mi, 27.03.24 417 Tage 40 Baustrom
42 41Bliteschutz- u. Erderanlagen Do,27.1022  Fr,28.06.24 293 Tage ] i plitzschutz. u, Erderanlagen
43 B 42 Elektroinstallationen Mo, 12.02.24 Fr, 20.12.24 217 Tage F T — —— al
43.1 Rohinstallation Wénde vor Putz EG-sid, Mo, 12.02.24 Fr, 01.03.24 15 Tage _Rohinstallan’on ‘Wande vor Putz EG-suid, (teilw. Leerohre)
(teilw. Leerohre) P P

432 Rohinstallation Wande vor Putz EG+OG West Mo, 26.02.24 Fr,22.03.24 20 Tage [ Rohinstallation Wande vor Putz EG+0G West

433  Rohinstallation Wande vor Putz EG+OG Ost+ 0 13 54 Fr 12.04.24 18 Tage [ EIRohinstallation Wande vor Putz EG+OG Ost+ Biihne, Potentialausgleich- Erder Trager UP
Biihne, Potentialausgleich- Erder Trager UP P P

43.4  Trassen und Leitungswege (W/ De) Mo, 19.02.24 Fr,12.04.24 38 Tage T Trassen und Leitungswege (W/ De) |

43.5 Bodenkanile- Boden Saal/ Biihne/ sonstige Mo, 29.04.24 Fr, 24.05.24 17 Tage Bodenkanile- Boden Saal‘ Bi}hne‘ sonstias

436  Teilfreischaltung Baustrom Mo, 04.03.24 Do, 28.03.24 19 Tage [ Teilfreischaltung Baustrom

437  Fertigstellung Kabelzug u. Leitungen Mo, 18.03.24 Do, 27.06.24 69 Tage ” itungen

43.8  Installation Saal, Vorwand/ Decke Mo, 01.07.24 Do, 22.08.24 39 Tage %Insta"aﬁon Saal, Vorwand/ Decke

439  Fertigstellung mit Endmontagen- Mo,07.1024  Fr,2012.24  53Tage ; mit absc
abschnittsweise -

43.10  Inbetriebnahmen/ Abnahmen Ubergaben Di, 26.11.24 Fr,20.12.24 19 Tage | —— U
44 43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz Mo, 26.02.24 Fr,08.11.24 136 Tage [ 43 ELA-Anlage - Rohinst. vor Putz I —
45 46 Aufzugsanlagen Do, 27.10.22 Fr, 27.09.24 60 Tage [ — I [ 46 Aufzugsanlagen
46
47 50 Freianlagen/ ErschlieBung/ Entw. Mo, 09.01.23 Fr, 16.06.23 46 Tage | — [ 50 Freianlagen/ ErschlieBung/ Entw.
48 =51 Freianliagen I : Mo, 23.09.24 Fr, 11.04.25 139 Tage F 31 Freianiagen l
481 Inne"nhof- i At.uhanglgkel.t Baufortschritt/ Mo, 23.09.24 Fr,18.10.24 19 Tage [ innenhof- i it Baufortschritt/ g - mit Vegetati
Abristung - mit Vegetation

482 ;ﬁ:?::ii’:iieﬂl?je“e Sud (i.A. Mo, 23.09.24 Fr, 25.10.24 24 Tage [ Freianlagen Beginn Seite Siid (i.A. Baufortschritt/ Abr)

483 Entwésserung Siid/Ost+ FA- Inbetriebnahme Mo, 30.09.24 Fr, 25.10.24 19 Tage [ entwasserung Siid/Ost+ FA- Inbetriebnahme

48.4 Freianlagen Seite Ost Mo, 14.10.24 Fr,13.12.24 43 Tage T Freianlagen Seite Ost

485 Freianlagen Seite Nord Mo, 09.12.24 Fr, 07.03.25 62 Tage T Freianlagen Seite Nord

48.6  Freianlagen Seite West, Eingangsbereich Mo, 11.11.24 Fr, 17.01.25 46 Tage e — Seite West, Ei h

487 :;TE:::‘;’;E)F'“““ usgdnge u. Zugange- 1 500125 Di, 21.01.25 2 Tage WFertigstellung Fluchtausgange u. Zugange- frei begehbar)

188 Rgstarb_elten (Fluchtwege, Zugange, Zufahrt Mo, 20.01.25 Fr,11.04.25 60 Tage [ T Restarbeiten (Fluchtwege, Zugénge, Zufahrt sind frei begehbar zu halten)
sind frei begehbar zu halten)

49 3 Freianlagen AG Vegetationsflachen Mo, 10.03.25 Fr, 01.08.25 100 Tage e
49.1 Pflanzarbeiten, Vegetation Mo, 10.03.25 Fr, 02.05.25 37 Tage e Pflanzarbeiten, Vegetation
49.2  Fertigstellungspflege Mo, 07.04.25 Fr, 01.08.25 80 Tage T Fertig

50

51

52

53

54

55

Stand Ausschreibung VE 07-1 - 25.06.24




